

PT

studio

Progetto Territorio

Programmi complessi, progettazione urbanistica, progettazione architettonica

Sede legale via Dania 8 - 15076 Ovada - Alessandria -

Sedi operative :

15100 Alessandria - via Isonzo 11 tel. 0131.234221

15076 Ovada - P.zza XX settembre 53 tel. 0143.86389

e-mail progettoterritorio@libero.it

Committente:

Comune di Cassine, p.zza Vittorio Veneto, 1

Intervento : RIQUALIFICAZIONE AREA EX BOCCIOFILA CASSINESE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - IV LOTTO

PROEGTTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Localizzazione : Cassine - Al

Elaborato:

**CRONOPROGRAMMA
CALCOLO DELLA DURATA DEI LAVORI**

n° :

ELAB. H-01

Scala :
TESTO

Data:

DICEMBRE 2018

Progettista : ARCH. LUCA MASSA

Studio associato

Progetto Territorio di Arch. Simona Illario, Arch. Luca Massa, Arch. Simona Santamaria

| DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO UOMINI GIORNO | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---|---|----------------|
| LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE AREA EX BOCCIOFILA LOTTO 4 COMUNE DI CASSINE | | | | | |
| Categorie di lavori e relativa incidenza della manodopera : | | | | | |
| (classificazione lavori e incidenza percentuale desunti dal DM 11/12/1978 G.U. 357 del 23/12/1978) | | | | | |
| CATEGORIA E TIPO DEI LAVORI (DM 11/12/1978 G.U. 357 del 23/12/1978) | N. Computo metrico estimativo | IMPORTO LAVORI | % MANODOPERA A (DM 11/12/1978 G.U. 357 del 23/12/1978) | COSTO MEDIO UOMO - GIORNO (calcolato utilizzando come parametro la media tra la paga oraria di operaio specializzato di IV livello pari a € 30,19 e paga oraria di operaio comune di I livello pari a € 26,45-) | UOMINI- GIORNO |
| OPERE EDILI b ristrutturazione | OG1 | 142.000,00 142.000,00 | 45,00 | 226,56 | 282,04 |
| Uomini / giorno TOTALI : | 282,04 | | | | |
| squadra tipo 3 persone | | | | | |
| tempo necessario per l'esecuzione dei lavori : | | | 94,01 | | |
| STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA CON RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI PREVISTE E PERCENTUALI INDICATE DAL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE | | | | | |
| | importo totale lavori | costo manodopera | incidenza | COSTO MEDIO | UOMINI- GIORNO |
| STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA CON RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI PREVISTE E PERCENTUALI INDICATE DAL PREZZARIO REGIONALE | 142.000,00 | 56.151,17 | 39,54% | 226,56 | 247,84 |
| Uomini / giorno TOTALI : | 247,84 | | | | |
| squadra tipo 3 persone | | | | | |
| tempo necessario per l'esecuzione dei lavori : | | | 82,61 | | |
| IL PRESENTE PROGETTO TIENE CONTO DELLE IPOTESI SOPRAESPOSTE , MEDIA TRA I RISULTATI E QUANTIFICA IN 88 GIORNI LA DURATA MEDIA DEI LAVORI A CUI SI SOMMANO GIORNI PER LA MATURAZIONE DEL CLS PERTANTO LA DURATA DEI LAVORI E' QUANTIFICATA IN 120 GIORNI | | | | | |