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1° mese 2° mese 3° mese

N Descrizione fase 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE
2.1 Scavo generale e scavi di fondazione
2.2  Esecuzione micropali
2.3 Opere in c.a.
2.4 Posa di rete paramassi

3 SMOBILIZZO CANTIERE ‐ SISTEMAZIONI FINALI
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