

LAVORAZIONE	2021			2022
	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO
ALLESTIMENTO CANTIERE	01/10/21 13/10/21			
OPERE DI FONDAZIONE	14/10/21 28/10/21			
PONTEGGI – ALLESTIMENTO E USO	28/10/21			25/01/2022
INTERVENTI SULLA MURATURA		21/11/21	05/12/22	
DEMOLIZIONI		01/11/21 10/11/21		
ASSISTENZA MURARIA		11/11/21 20/11/21		
INCASTELLATURA ASCENSORE			06/12/21	15/01/22
INTONACI			21/12/21 23/12/21	
ASCENSORE			24/10/21	15/01/22
PAVIMENTAZIONE				16/01/22 18/01/22
SERRAMENTI				19/01/22 20/01/22
TINTEGGIATURE				21/01/22 25/01/22
DISALLESTIMENTO CANTIERE				25/01/22 29/01/22