
ALLEGATO "A"

Comune di Cassine
Provincia di AL

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: COMPLETAMENTO RETI FOGNARIE ZONA “POGGIO” E STRADA "COLLINARA"

COMMITTENTE: Amm.me Comunale.

CANTIERE: Strada Collinare - Zona "Poggio", Cassine (AL)

Cassine, 18/06/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(GEOMETRA MANFRIN MAURIZIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco Baldi Gianfranco)

GEOMETRA MANFRIN MAURIZIO
VIA MESSINA 11
15121 ALESSANDRIA (AL)
Tel.: 0131 1935252 - Fax: 0131 1935255
E-Mail: info@studio-manfrin.it
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Disfacimento di pavimentazione in pietra 2 g

Scavo a sezione obbligata 7 g

Posa di conduttura in acciaio posata mediante spingitubo. 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 5 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Formazione di rilevato stradale 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 4 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 4 g

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di rilevato stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Montaggio di guard-rails 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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